

Délibération du conseil municipal du 1^{er} février 2008
 « Opérations de logement sociaux pour les travailleurs isolés du centre-ville »
Analyse résumée de l'état d'avancement à février 2009 (remis par la VM le 27/02/09)

Etat d'avancement	Immeubles	Nbre de logts prévus	Livrable en 2008-09	Livrable en 2010	Livraison inconnue	Maîtrise
Inchangé par rapport à l'état du 28 mai 2008	29 Aubagne	20 logts	8 logts	20 logts	?	Proprio MA
	3 Providence	8 logts				
	44 National	?				
	16 Marché Capucins	?				
	9 Académie	?				
	30 Musée	?				
	27 Musée/6 marché Capucins	?				
	28 Musée	?				
	33 A Musée/24 Polack *	?				
	3 Retonde	?				
	5 Retonde	?				
	26 Petit Saint Jean	?				
	19 Poids de la Farine	10 studios	10 logts			
8 Fare	?	?	?	Expropriation		
Non porté sur les états de mai 2008 et février 2009	Groupe Racati	30 logts	30 logts		?	?
	6 Fare	?			?	VM
Aucune indication donnée sur l'état de février 2009	15 National	22 PLAI	6 logts	22 logts	?	Proprio MA
	58 Longue Capucins	6 logts (dont 1 loi48)				
	48 National	?				
Revente ou en cours de revente par Marseille Amenagement	35 Thubaneau (Adoma)	35 logts	5 logt	22 logts	?	Expropriation
	38 Musée (« Bailleur »)	?				
	52 Petit Saint Jean (« Bailleur »)	22 PLAI				
	42-44 Petit Saint Jean (« privé »)	5 logts				
Abandon d'acquisition parce que l'immeuble est entièrement occupé	3 Aubagne	?				
Chantier démarré	14-16 Musée	25 PLAI		25 logts		?
Opérations achevées	21 Vincent Scotto	16 studios	16 logts			?
	25 Tapis Vert	14 studios	10 logts			?
Opérations non portées dans la délibération et qui pourraient augmenter l'offre initiale en conventionnement privé	36/46 Dames/Joliette (Euromed et CG)	98 places dont 30% tarif très social			?	
	7 Molière (plan OAHD)	7 logts dont			?	
	45 Tapis Vert (plan OAHD)	4T1 et 1 Studio			?	
	3 Rome (plan OAHD)	5 logts			?	
	27 Aubagne	8 studios			?	
	19 l'Arc	Négociation			?	
	1 Palud	par MH			?	
	63 Aubagne	DUP logt soc 4			?	
	7 Pavillon	logts			?	
	8 Halle Delacroix	DUP logt soc 4			?	
	27 Canebière	logts			?	
	61 Aubagne	Aquis ou DUP			?	
	23 Thubaneau	Insalubrité irrémédiable			?	

* Contrairement à ce qui était programmé l'immeuble a été revendu par MA (indication donnée lors de la réunion VM/CVPT du 27/02/09